

L'Aquila, 25 Maggio 2020

Circolare N. 61
Prot. N. 163

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI**

OGGETTO: RICOSTRUZIONE PRIVATA - CIRCOLARE N. 8 COMUNE DELL'AQUILA

In riferimento alla Circolare n. 8 del Settore Ricostruzione Privata del Comune dell'Aquila si precisa quanto segue:

- ✚ il periodo di **proroga motivata** pari a **54 giorni** (dal giorno 11 marzo fino al 04 maggio) e la **proroga per l'ultimazione dei lavori** pari a **60 giorni** (a partire dal giorno 04.05.2020), **per un totale di 114 giorni**, verranno riconosciuti in automatico a tutti i cantieri della ricostruzione a prescindere dalla ripresa delle attività lavorative;
- ✚ **entro 3 giorni dalla riapertura del cantiere** si dovrà inviare **OBBLIGATORIAMENTE la sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori;**
- ✚ per tutti i cantieri della ricostruzione privata dovrà essere **OBBLIGATORIAMENTE consegnato il nuovo crono programma dei lavori.**

In riferimento alla proroga di ultimazione dei lavori pari a 60 giorni a partire dal 04.05.2020 si fa presente che per quei cantieri in cui ancora non è stata ripresa l'attività lavorativa, sarà necessario inviare, insieme al cronoprogramma dei lavori, anche una nota contenente le motivazioni che hanno indotto una ritardata riapertura rispetto alla suddetta data.

Considerata la disponibilità del Dirigente del Settore l'Arch. Evangelisti, tali note saranno prese in considerazione per il riconoscimento di eventuali singole ulteriori proroghe o per l'emanazione di un nuovo provvedimento di interesse generale.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila l'Ing. Sannito Emanuela.

Distinti saluti

Il Direttore
Lucio Cococchetta




Allegati: Circolare n. 8
ES





Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni



CIRCOLARE COMUNE DELL'AQUILA

Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni

Comune de L'Aquila
Protocollo Generale: USCITA
0044426 21/05/2020

N. 8/2020

OGGETTO: ricostruzione privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Emergenza COVID-19. Ulteriori disposizioni per il differimento del termine di ultimazione dei lavori nei cantieri della ricostruzione privata.

Visti:

- Il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
- L'allegato 7 al D.P.C.M. del 26 aprile 2020: *protocollo condiviso per la diffusione del COVID-19 nei cantieri.*
- L'ordinanza del Sindaco dell'Aquila n. 71 del 30 aprile n. 17, avente ad oggetto *disposizioni attuative del protocollo di regolamentazione del 4 aprile 2020 per il contenimento della diffusione COVID-19 nei cantieri siglato da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, ANAS, RFI, ANCE alleanza delle cooperative, Feneal UIL, Filca – Cisl e Fillea CGIL.*

1

Richiamati,

- L'art. 3 dell'O.P.C.M. 3945 del 13/06/2011;
- L'art. 6 dell'O.P.C.M. 4013 del 23/03/2012;
- La legge 6 agosto 2015 n. 125;
- La circolare del dirigente del settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni n. 2/2020.


Rilevato,

che nei cantieri della ricostruzione privata post sisma 2009 i lavori sono ripresi dal 4 maggio 2020 nel rispetto del protocollo di cui allegato 7 al D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell'ordinanza del Sindaco del comune dell'Aquila n. 71 del 30 aprile 2020 e del successivo addendum del 4 maggio 2020.



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni



Che i tempi, per garantire la sicurezza dei lavoratori secondo i protocolli e le norme su richiamate, sono strettamente connessi alla complessità e alle caratteristiche del cantiere da organizzare.

Che pertanto, le lavorazioni potrebbero subire dei rallentamenti in conseguenza dell'applicazione delle norme procedurali.

Rilevata,

la necessità di conoscere quali saranno i cantieri che riprenderanno i lavori e, quindi, l'esigenza di dare tempestiva comunicazione al settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni dei verbali di ripresa dei lavori.

L'opportunità che il direttori dei lavori:

- rimoduli, con indicazione delle motivazioni (es. *difficoltà o interdizione nell'accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l'approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull'attività del cantiere ecc.*), il crono programma, in accordo con l'impresa, tenendo in considerazione le mutate condizioni di lavoro indotte dall'emergenza epidemiologica in corso; la rimodulazione potrà tenere conto anche della sospensione di lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere già realizzate;
- comunichi al settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni il nuovo crono programma.

Atteso che,

Le richiamate O.P.C.M. prevedevano la durata massima dei tempi di esecuzione degli interventi *fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate.*

La situazione determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19 rientra tra le ***situazioni di particolare complessità.***

Dato atto,


che con la circolare dirigenziale n. 2/2020 si stabiliva che il tempo intercorrente tra l'11 marzo 2020 e l'adozione di un nuovo provvedimento non sarebbe stato conteggiato ai fini dell'applicazione delle penali e costituiva concessione di proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

che, quindi, i 54 giorni trascorsi dal 11 marzo al 4 maggio 2020 costituiscono proroga motivata e non saranno conteggiati al fine del calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori.



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni



Ritenuto,

di dover regolamentare il periodo immediatamente successivo alla riapertura dei cantieri avvenuta il 4 maggio 2020, data stabilita dal D.P.C.M per la ripresa dei lavori.

Opportuno concedere un ulteriore periodo di proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori in considerazione delle particolari condizioni di riapertura dei cantieri, dalle quali possono derivare conseguenze negative per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti.

DISPONE

1. Di dare atto che per effetto della circolare n. 2/2020 i 54 giorni trascorsi dal 11 marzo al 4 maggio 2020 costituiscono proroga motivata e non saranno conteggiati nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per l'applicazione delle penali di cui alle OPCM e leggi richiamate in premessa.
2. Di concedere, per le motivazioni in premessa richiamate, **ulteriori 60 giorni di proroga** del tempo utile per l'ultimazione dei lavori per tutti i cantieri della ricostruzione a partire dal 4 maggio 2020.
3. Che per tutti i cantieri della ricostruzione privata post sisma 2009, dovrà essere obbligatoriamente data comunicazione al settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, entro 3 giorni dalla riapertura del cantiere, la sopraggiunta sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori.
4. Che per tutti i cantieri della ricostruzione privata post sisma 2009, dovrà essere obbligatoriamente data comunicazione al settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, del nuovo crono programma, per consentire il monitoraggio dell'andamento della ricostruzione, anche al fine dell'emanazione di successivi provvedimenti.

3

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni

Arch. Roberto Evangelisti