

L'Aquila, 17 Febbraio 2021

Circolare N. 25  
Prot. N. 44

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: SISMA 2009 - PROROGA TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Si comunica che a seguito della pubblicazione della Circolare n.2/2021 del Comune dell'Aquila, per i lavori del sisma 2009 è stata concessa un'ulteriore proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

**SONO CONCESSI ULTERIORI 90 GIORNI DA AGGIUNGERE IN AUTOMATICO AI 114 GIORNI PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATI E CALCOLATI A PARTIRE DAL 04.05.2020 - DATA DI RIAPERTURA DEI CANTIERI.**

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila l'Ing. Sannito Emanuela.  
Distinti saluti


Il Direttore  
Lucio Cococchetta



Allegato: Circolare n.2 Comune dell'Aquila  
ES



**Comune dell'Aquila**  
Settore Ricostruzione Privata SUE, SUAP, CUC  
e Progetti di Carattere Strategico



## CIRCOLARE COMUNE DELL'AQUILA

Settore Ricostruzione Privata SUE, SUAP, CUC e Progetti di Carattere Strategico

N. 02/2021

**OGGETTO: ricostruzione privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Emergenza COVID-19. Ulteriori disposizioni per il differimento del termine di ultimazione dei lavori nei cantieri della ricostruzione privata.**

### Il Dirigente

#### Rilevato,

che nei cantieri della ricostruzione privata post sisma 2009 i lavori sono ripresi dal 4 maggio 2020 nel rispetto del protocollo di cui allegato 7 al D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell'ordinanza del Sindaco del comune dell'Aquila n. 71;

che i tempi, per garantire la sicurezza dei lavoratori secondo i protocolli e le norme su richiamate, sono strettamente connessi alla complessità e alle caratteristiche del cantiere da organizzare e pertanto le lavorazioni subiscono dei rallentamenti in conseguenza dell'applicazione delle norme procedurali;

che le condizioni sfavorevoli per l'esecuzione delle fasi lavorative a pieno ritmo perdurano anche a seguito delle continue proroghe dello stato di emergenza epidemiologica ad oggi prorogato al 30.04.2020;

che i maggiori adempimenti connessi ai protocolli sottoscritti per evitare la diffusione del virus Covid-19 si riflettono anche sui tempi di lavorazione della specifica commessa, provocando in molti casi una dilatazione dei tempi delle lavorazioni stesse.

#### Ritenuto,

di dover regolamentare il periodo successivo alla riapertura dei cantieri avvenuta il 4 maggio 2020, data stabilita dal D.P.C.M per la ripresa dei lavori;

opportuno concedere, oltre i giorni già indicati con la circolare n. 2/2020 e la circolare n.8/2020, un ulteriore periodo di proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, in considerazione delle particolari condizioni di riapertura dei cantieri, dalle quali possono derivare conseguenze negative per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti.

#### Visto,

l'articolo 103 comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto Decreto Cura Italia a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dall'articolo 3-bis del Decreto legge 125/2020 convertito dalla legge 159/2020, che prevede:


- la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza ( ad oggi 30.04.2021)
- la proroga dei termini di inizio e fine lavori relativi alle convenzioni urbanistiche,





## Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata SUE, SUAP, CUC  
e Progetti di Carattere Strategico



- la proroga dei procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate;

### Richiamati,

L'art. 3 dell'O.P.C.M. 3945 del 13/06/2011.

L'art. 6 dell'O.P.C.M. 4013 del 23/03/2012.

La legge 6 agosto 2015 n. 125.

La Circolare n.2/2020 prot. n. 0026417 del 13/03/2020 del Comune dell'Aquila.

La Circolare n.8/2020 prot. n. 0044426 del 21/05/2020 del Comune dell'Aquila.

### DISPONE

Di concedere, per le motivazioni precedentemente richiamate, **ulteriori 90 giorni di proroga** del tempo utile per l'ultimazione dei lavori per tutti i cantieri della ricostruzione in aggiunta ai 114 giorni precedentemente autorizzati.

L'Aquila, 16 febbraio 2021

Il dirigente del

Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni

Arch. Roberto Evangelisti



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata SUE, SUAP, CUC e Progetti di Carattere Strategico

Via Avezzano, 11. - 67100 - L'Aquila (AQ) Tel. 0862-6451 - mail [roberto.evangelisti@comune.laquila.it](mailto:roberto.evangelisti@comune.laquila.it)

[www.comune.laquila.it](http://www.comune.laquila.it)